 Załącznik Nr 2 
 do Zarządzenia Nr 26/2016
Wójta Gminy Dzierzążnia

      z dnia 29 sierpnia 2016 roku
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, OBJĘTYCH TĄ PROGNOZĄ.
  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzążnia  została opracowana  na lata 2016 – 2023, tj. do roku,             w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.  
Na dzień 30 czerwca 2016 roku plan dochodów wynosi: 14 234 546,91
·    13 360 037,78 dochody bieżące

·         874 509,13 dochody majątkowe

Plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosi: 14 888 338,91
· 12 088 390,91 wydatki bieżące

w tym: 80 000,00 wydatki na obsługę długu,

· 2 799 948,00 wydatki majątkowe
W I półroczu 2016 roku wprowadzono do budżetu  przychody w wysokości: 1 000 000 zł. pochodzące                  z wolnych  środków.
Przychody w wysokości 1 000 000 zł. przeznaczono na pokrycie deficytu,  w  wysokości 653 792 zł.
oraz  na rozchody- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 346 208zł. 

W okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę w wysokości 665 543,79
Dochody wykonane: 7 214 688,58
Wydatki wykonane: 6 549 144,79
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2019
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,           
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	L.p.
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Okres realizacji
	Plan
	Wykonanie
	Źródło finansowania

	1
	       Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy Dzierzążnia
	2016
2017
	40 109,00
	0,00
	Środki własne –  8 022,00
b. państwa – 32 087,00

	2       2
	     Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Wilamowice ok. 1200 mb
	2015
2016
	663 509,00
	0,00
	Środki własne

	3
	      Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Wilamowice ok. 400 mb
	2015
2016
	273 930,00
	0,00
	Środki własne

	Razem zadania inwestycyjne 
	977 548,00
	0,00
	XXX


1) „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy Dzierzążnia” – inwestycja ta jest przewidziana do realizacji na lata 2016 -2017 w dziale 754, rozdziale 75421. Zadanie to będzie realizowane przez powiat Płoński, wspólnie ze wszystkimi gminami. Środki na powyższy cel zostały pozyskane z b. państwa w wysokości 32 087zl. Środki własne to kwota 8 022zł. Na 2017 rok zabezpieczono w WPF kwotę 508zł.
2) Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Wilamowice ok. 1200 mb. Całkowita wartość kosztorysowa drogi wynosi 663 509zł.
3) Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Wilamowice ok. 400 mb. Całkowita wartość kosztorysowa drogi wynosi 273 930zł
Dwa wymienione odcinki drogi Wilamowice zostały zabezpieczone wkładem własnym w tej samej wysokości. Inwestycje te zostały dofinansowane z PROW w wysokości 63,63% wartości inwestycji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w m-cu lipcu 2016 po podpisaniu umowy z Marszałkiem woj. Mazowieckiego o dofinansowanie. 
Termin realizacji, zgodnie z podpisaną umową opiewa na III kwartał 2016 rok.

1.2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się również wydatki bieżące – 
czyli wydatki na programy lub zadania związane z umowami
	L.p.
	Nr umowy – czego dotyczy
	Okres realizacji
	kwota

	1
	Umowa nr 03/2015 z dnia 12.01.2015 – Konserwacja oświetlenia ulicznego
	2015 - 2017
	359 508,53

	2
	Umowa Nr 75/2015z dnia 07.12.2015 – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierzążnia
	2015 -2017
	527 253,12

	3
	Umowa Nr 78/2015 z dnia 21.12.2015r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych
	2015 - 2017
	67 590,00

	Ogółem wartość umów – wydatki bieżące
	XXX
	954 351,65


1) Umowa nr 03/2015 z dnia 12.01.2015 – Konserwacja oświetlenia ulicznego –
 umowa zawarta na okres 3 lat:
· I rok obowiązywania umowy – 129 457,01

· II rok obowiązywania umowy – 115 025,76
· III rok obowiązywania umowy -115 025,76

2) Umowa Nr 75/2015z dnia 07.12.2015 – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierzążnia. Umowa zawarta na okres 18 miesięcy: od stycznia 2016 do czerwca 2017

· Rok 2016 – 351 502,08

3) Rok 2017 – 175 751,04

4) Umowa Nr 78/2015 z dnia 21.12.2015r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych – umowa zawarta na okres 3 lat. Raty równe po 22 530zł. rocznie.
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2)

	L.p.
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Okres realizacji
	Plan
	Wykonanie
	Źródło finansowania

	1
	  Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Nowe Kucice ok. 1,100 mb.
	2013
2016
	334 000,00
	332 918,61
	Środki własne

	2
	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice ok. 766 mb
	2015
2016
	352 000,00
	6 950,35
	Środki własne

	3
	   Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Nowe Sarnowo ok. 1400 mb - etap I
	2015
2019
	30 000,00
	17 958,00
	Środki własne

	4
	   Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Nowe Sarnowo ok. 267 mb – Etap II
	2015
2018
	45 000,00
	0,00
	Środki własne

	5
	    Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Podmarszczyn ok. 650 mb
	2015
2019


	10 000,00
	0,00
	Środki własne

	6
	    Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Pomianowo Dzierki ok. 650 mb
	2015
2019
	5 000,00
	0,00
	Środki własne

	Razem inwestycje  
	
	776 000,00
	357 826,96
	XXX


Z przedsięwzięć rozpoczęto realizację następujących inwestycji:
1) W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice, o dł. 1100 mb. Inwestycja została wykonana z własnych środków.  Na wymienioną inwestycję gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 – 50%  wartości poprzetargowej inwestycji oraz dotacje w ramach podjętych uchwał i podpisanych porozumień  z powiatem płońskim – kwota 66 460zł. i  gminą Baboszewo 100 000zł.
2) Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                        w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice ok. 766 mb. W okresie sprawozdawczym wykonano końcową dokumentację i ogłoszono przetarg. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016r. na wymienione zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w ramach refundacji, w wysokości 150 000 zł,  z  Województwa Mazowieckiego – ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 
3) Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                        w miejscowości Nowe Sarnowo ok. 1400 mb - etap I. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 567 341zł. Na 2016 rok zabezpieczono kwotę 30 000zł., celem wykonania dokumentacji. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w 2017 roku, z uwagi na fakt, iż gmina będzie ubiegać się                     o dofinansowanie z Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 
4) Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                         w miejscowości Nowe Sarnowo ok. 267 mb – Etap II, zadanie to przewidziane jest do realizacji       w II półroczu 2016r.

5) Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                                  w miejscowości Podmarszczyn ok. 650 mb
6) Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                          w miejscowości Pomianowo Dzierki ok. 650 mb.
Inwestycje Podmarszczyn i Pomianowo Dzierki -  opracowywana jest dokumentacja, celem realizacji w terminie późniejszym.
 
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach  wynosi : 2016 – 13,25%;  2017 – 11,79%;  2018 – 11,96%; 2019 – 10,70%; 2020 – 9,91%; 2021 – 9,25%; 2022 – 8,62%; 2023 – 7,78%. 

Sporządziła:
G. Zawłocka- Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Dzierzążnia

                       Witold Pająk
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